

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: II. etapa 2011

Název MAS: MAS Hrubý Jeseník

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):

Bc. Ivana Metelková, manažer MAS

kontakt: mashj@seznam.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uvedte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

- Příprava na Výzvu MAS:
 - Výběr Fichí, schválení
 - Příprava výzvy, schválení
 - Příprava dalších dokumentů nutných pro vyhlášení Výzvy
 - Kontaktování potencionálních žadatelů
 - Konzultace projektů žadatelů
- Další činnost:
 - Aktualizace webových stránek
 - Hodnocení MAS – dotazník, prezentace, příprava podkladů
 - Zpracovávání a podání projektů MAS
 - Výbory
 - Stěhování a úprava kanceláře

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

- problémy nebyly zjištěny

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

4. Změny (uvedte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

Aktualizace Fichí i SPL

- Na základě změny Pravidel a aktualizace SPL byla provedena změna Fichí

5. Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 2

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 2

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 15

na místě realizace 5

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 20

Počet účastí na kontrolách SZIF: 0

Další:

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

<i>Jméno, příjmení</i>	<i>Pracovní smlouva/ DPP/DPČ</i>	<i>Úvazek/počet odpracovaných hodin</i>	<i>Náplň práce</i>	<i>Poznámka</i>
<i>Bc. Ivana Metelková</i>	<i>Pracovní smlouva</i>	<i>0,5</i>	<i>Manažer MAS</i>	
<i>Bc. Zuzana Metelková</i>	<i>Pracovní smlouva</i>	<i>0,75</i>	<i>Projektový manažer</i>	

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

- *Příprava projektů MAS*
- *příprava na podnikatelskou činnost MAS*
- *účast na přípravě dalšího plánovacího období*

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

Konzultace žadatelů

Výběr a hodnocení projektů

Schválení orgány MAS

Předání projektů na SZIF

Realizace vlastních projektů

Příprava dalších záměrů a plánů pro rok 2012

Volební Valná hromada MAS

Datum:20.9.2011

Bc. Ivana Metelková

Manažer MAS